Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
                                          от 30.12.2016года № 1
Ежеквартальный отчет 
Администрации Пудомягского сельского поселения 
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягского сельского поселения» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» по 42-оз

	[bookmark: _GoBack]Обустройство газонными ограждениями придомовых территорий многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2)

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта

	Проведены конкурсные процедуры 

	1.2.
	Выполнение работ по закупке и установке газонных ограждений придомовых территорий многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2) 
	2-4 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Безопасность движения пешеходов,  исключение возможности парковки транспортных средств на газонах вдоль придомовых территорий
	Заключен контракт по результатам аукциона 05.08.2016г. Работы проведены.

	1.3.
	Планировка и расчистка площадки благоустройства территории трактором (часть территории № 1 и № 2)
	2 -4 квартал 2016 года
	ООО «Простор», ИП Семенников И.С.
	Улучшение благоустройства территории д.Пудомяги
	Работы проведены

	1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения,  Общественный совет части территории 
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты подписаны 29.09.2016г.

	1. Обустройство контейнерной площадки под ТБО у многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2)
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта

	Проведены конкурсные процедуры

	2.2.
	Выполнение работ по обустройству контейнерной площадки под ТБО, закупка, установка защитных элементов от воздействия природных условий контейнеров ТБО (часть территории № 1 и № 2)
	2-4 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	исключение возможности распространения мусора с площадки ТБО, защита от воздействия природных условий контейнеров ТБО
	Заключен контракт по результатам аукциона 29.07.2016г. Работы проведены.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения,
Общественный совет части территории
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты подписаны 30.09.2016г.

	Закупка уличных спортивных тренажеров и малых архитектурных форм для спортивной площадки   на части территории № 1 д.Пудомяги

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта  (договора)
	3-4 квартал 2016 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Заключены договора  от 09.12.2016г.

	3.2.
	Закупка уличных спортивных тренажеров и малых архитектурных форм для спортивной площадки
	3-4 квартал 2016 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	увеличение количества спортивных объектов 
	Оплата счетов по договору

	3.3.
	Приемка  уличных спортивных тренажеров и малых архитектурных форм для спортивной площадки
	В сроки предусмотренные контрактом (договором)
	Администрация Пудомягского сельского поселения,  Общественный совет части территории
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	От 30.12.2016г.

	2. Планировка проезда между многоквартирными домами,   укатывание щебеночного покрытия грунтовым катком проезда между многоквартирными домами   на части территории № 1 д.Пудомяги

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ
	3-4 квартал
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Заключены договора  от 21.10.2016г.

	4.2.
	Выполнение работ 
	3-4 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Безопасность дорожного движения
	Работы выполнены

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом (договором)
	В сроки предусмотренные контрактом (договором)
	Администрация Пудомягского сельского поселения,  Общественный совет части территории
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	40 и 42 от 24.10.2016г.

	3. Планировка автомобильной парковки в д.Пудомяги у д.№ 14 на части территории № 2 д.Пудомяги

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ
	3-4 квартал
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Заключены договора  от 21.10.2016г

	5.2.
	Выполнение работ 
	3-4 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Безопасность дорожного движения
	Работы выполнены

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом (договором)
	В сроки предусмотренные контрактом (договором)
	Администрация Пудомягского сельского поселения,  Общественный совет части территории
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	41 от 24.10.2016г

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	Постоянно
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	



	проводится

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным 

	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Ежеквартально

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Проводилась в декабре 2016г.




	                       
	Глава администрации Пудомягского сельского поселения

__________/Л.А.Ежова/
МП





