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Ежеквартальный отчет 
администрации Пудомягского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 31.12.2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социально – экономическое развитие  муниципального образования "Пудомягское  сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года

	1.
	Работы  по устройству элементов организации дорожного движения на территории Пудомягского сельского поселения в д.Марьино и д.Порицы (установка искусственной дорожной неровности 2 шт. и   дорожных знаков 12 шт.  на автомобильной дороге в д.Порицы. Закупка и установка искусственной дорожной неровности 1 шт.  и   дорожных знаков 6 шт. на автомобильной дороге к д.Марьино)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-4 квартал
2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен  муниципальный контракт от 02.11.2017г.

	1.2.
	Выполнение работ по установке искусственной дорожной неровности  и   дорожных знаков
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	В соответствии с заключенным контрактом работы выполнены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Порицы и д.Марьино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС-2 от 10.11.2017г.

	2

	Работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования в дер. Покровская  860,5 кв.м. (от д.26А по ул.Парковая   до ул.Покровская горка д.1)  

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-4 квартал
2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 22.09.2017г. 

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д.Покровская
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	В соответствии с заключенным контрактом работы выполнены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Покровская
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт КС-2 09.10.2017

	3     Поставка материала и ремонт  дороги асфальтной крошкой в дер.Монделево, (ул.Карьерная)  400,0 кв.м.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (заключение договоров) на выполнение работ
	3-4 квартал
2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (договоров)
	Заключены договора  от 03.10.2017г. и от 12.10.2017г. 

	3.2.
	Поставка материала (асфальтной крошки) и выполнение работ по ремонту дороги в д.Монделево
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	В соответствии с заключенным контрактом работы выполнены

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Монделево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт №18 от 11.10.2017г. и Акт № 19 от 16.10.2017г.

	
[bookmark: _GoBack]II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	Проведение  мониторинга реализации  муниципальной программы

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	2-4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	В сроки предусмотренные контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017г.,
01.07.2017г., 
01.10.2017г.
31.12.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Проводилась.




                                                                       Глава администрации

                                                   ___________ /_Л.А.Ежова_/
                                                   МП



