Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
                                          от 01.07.2016года № 1
Ежеквартальный отчет 
Администрации Пудомягского сельского поселения 
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягского сельского поселения» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» 
	

	1. Обустройство газонными ограждениями придомовых территорий многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2)
	

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта

	Проведение конкурсных процедур

	1.2.
	Выполнение работ по закупке и установке газонных ограждений придомовых территорий многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2) 
	2 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Безопасность движения пешеходов,  исключение возможности парковки транспортных средств на газонах вдоль придомовых территорий
	нет

	1.3.
	Планировка и расчистка площадки благоустройства территории трактором (часть территории № 1 и № 2)
	2 квартал 2016 года
	ООО «Простор», ИП Семенников И.С.
	Улучшение благоустройства территории д.Пудомяги
	нет

	1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения,  Общественный совет части территории 
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	нет

	2. Обустройство контейнерной площадки под ТБО у многоквартирных домов (часть территории № 1 и № 2)
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта

	Проведение конкурсных процедур

	2.2.
	Выполнение работ по обустройству контейнерной площадки под ТБО, закупка, установка защитных элементов от воздействия природных условий контейнеров ТБО (часть территории № 1 и № 2)
	2 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	исключение возможности распространения мусора с площадки ТБО, защита от воздействия природных условий контейнеров ТБО
	нет

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения,
Общественный совет части территории
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	нет

	3. Обустройство  спортивной площадки с уличными тренажерами   на части территории № 2 д.Пудомяги
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	Проведение конкурсной процедуры

	3.2.
	Выполнение работ по  Планировке, подготовке, обустройству спортивной площадки,  закупке и установке уличных тренажеров на спортивной площадке  (части территории  № 2)
	2 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	увеличение количества объектов физической культуры и спорта
	нет

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения,  Общественный совет части территории
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	нет

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год»
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	




	проводится

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	нет

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным 

	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	01.07.2016г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не проводилась
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