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по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01.10.2018 года
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	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социально – экономическое развитие  муниципального образования "Пудомягское  сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019г.и 2020 г.
	

	1.
	Ремонт автомобильной дороги в д. Вяхтелево по ул.Широкая 16кв.м. (ремонт водопропускной трубы под автомобильной дорогой и ремонт дорожного покрытия)
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен контракт №0145300008018000008-0265083-01 от 16.08.2018г.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	К работам не приступили

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Вяхтелево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Контракт не исполнен 

	2

	Ремонт автомобильной дороги в д.Монделево по ул.Шоссейная 12кв.м.(ремонт водопропускной трубы под автомобильной дорогой и ремонт дорожного покрытия)
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен контракт №0145300008018000008-0265083-01 от 16.08.2018г.

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	К работам не приступили

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Монделево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Контракт не исполнен

	3

	Ремонт автомобильной дороги в д.Большое Сергелево  12кв.м.(ремонт водопропускной трубы под автомобильной дорогой и ремонт дорожного покрытия)
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен контракт №0145300008018000008-0265083-01 от 16.08.2018г.

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	К работам приступил с нарушением сроков.

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Б.Сергелево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Контракт не исполнен 

	4

	Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки д. Шаглино ул.Луговая 320кв.м.
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ
	2-4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Заключен договор №0607 от 06.07.2018г.

	4.2.
	Выполнение работ по подсыпке проезжей части
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Работы выполнены

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором)
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Шаглино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт №003 от 11.07.2018г.

	5

	Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки и щебня д. Корпикюля 380кв.м.
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ
	2-4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Заключен договор №1107 от 11.07.2018г.

	5.2.
	Выполнение работ по подсыпке проезжей части
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Работы выполнены

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором)
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Корпикюля
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт №004 от 13.07.2018г.

	6

	Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки и щебня д. Покровская ул.Овражная 400кв.м.
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ
	2-4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Заключен договор №1307 от 13.07.2018г.

	6.2.
	Выполнение работ по подсыпке проезжей части
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Работы выполнены

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором)
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Покровская
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт №003 от 13.07.2018г.

	7

	Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки д. Монделево ул. Полевая 400кв.м.
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ
	2-4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Заключен договор №6/6 от 24.09.2018г.

	7.2.
	Выполнение работ по подсыпке проезжей части
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Работы выполнены

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором)
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Монделево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт от 28.09.2018 на рассмотрении у комиссии

	8

	Подсыпка покрытия проезжей части из асфальтной крошки д. Б.Сергелево пер.Северный 150кв.м.
	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ
	2-4 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Подготовка
конкурсной документации

	8.2.
	Выполнение работ по подсыпке проезжей части
	3-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Подготовка
конкурсной документации

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором)
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Б.Сергелево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подготовка
конкурсной документации

	
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Социально – экономическое развитие  муниципального образования "Пудомягское  сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019г.и 2020 г.
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	Выявление недостатков  в период проведения работ по контракту №0145300008018000008-0265083-01 от 16.08.2018г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018,
на 01.07.2018,
на 01.10.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3-4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Заключено  дополнительное соглашение




                                                Главы администрации

                                                   ___________ /Л.А.Ежова /
                                                   МП



