Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
          на 01.10.2017г. 

Ежеквартальный отчет 
Администрации Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудомягское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» 

	11.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2017 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта

	Конкурсные процедуры прошли. Заключен контракт с Подрядчиком

	22.
	Планировка и расчистка площадки благоустройства территории
	2-3 квартал 2017 года
	ООО Простор
	Подготовка территории к ремонтным работам
	Работы проводятся

	13.
	Проведение ремонтных работ  ливневой системы, водоотводов придомовой территории и ремонт асфальтированного покрытия подходов к подъездам МКД части № 1 д. Пудомяги
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов
	[bookmark: _GoBack]Конкурсные процедуры прошли. Заключен контракт с Подрядчиком

	14.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения 

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования  Пудомягское сельское поселение  Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»

	11.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	




	Проведение мониторинга реализации муниципальной программы

	12.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки предусмотренные контрактом

	13.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017 года 
01.07.2017 года
01.10.2017 года


	24.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация  Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не проводилась.
Подготовка конкурсной документации




Глава администрации
МО Пудомягское сельское поселение

________________________/Л.А.Ежова
М.П.
