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Ежеквартальный отчет 
администрации Пудомягского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01.07.2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социально – экономическое развитие  муниципального образования "Пудомягское  сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года

	1.
	Закупка и установка искусственной дорожной неровности 2 шт. и   дорожных знаков 4 шт.  на автомобильной дороге в д.Порицы
Закупка и установка искусственной дорожной неровности 1 шт.  и   дорожных знаков 4 шт. на автомобильной дороге к д.Марьино

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка
конкурсной документации

	1.2.
	Выполнение работ по закупке и установке искусственной дорожной неровности  и   дорожных знаков 
	2-3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Подготовка
конкурсной документации

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Порицы и д.Марьино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подготовка
конкурсной документации

	2

	Ремонт автомобильной дороги в д.Покровская от д.26А по ул.Парковая   до ул.Покровская горка д.1    860,5кв.м.  

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал
2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка
конкурсной документации

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д.Покровская
	3-4 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Подготовка
конкурсной документации

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, старосты д.Покровская
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подготовка
конкурсной документации

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	Проведение  мониторинга реализации  муниципальной программы

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	2-4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	Подготовка
конкурсной документации

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017г.,
[bookmark: _GoBack]01.07.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3-4 квартал 2017 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Не проводилась.
Подготовка
конкурсной документации



                                                                       Глава администрации

                                                   ___________ /_Л.А.Ежова_/
                                                   МП



